



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ВОДА ДОНБАССА»

(ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА»)

ул. Артема, дом 85, г. Донецк, г.о. Донецк, Донецкая Народная Республика, 283001

ОГРН 1229300171715, ИНН 9303031163, КПП 930301001, ОКПО 97114986

тел. (856) 302-94-16, коммутатор (856) 302-94-09

E-mail: info@vodadonbassa.ru

Веб-сайт: www.vodadonbassa.ru

29.01.2025

№ 09.01/416

ООО «СК «АРХОНТ»

117461, г. Москва, вн.тер.г.

муниципальный округ

Черёмушки, ул. Каховка, д.20 А

УВЕДОМЛЕНИЕ

о расторжении Государственного контракта в одностороннем порядке

Настоящим сообщаем, что 22.12.2023 между ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ВОДА ДОНБАССА» (Заказчик) и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРХОНТ» (Подрядчик) был заключен Государственный контракт № 03-23-496 на выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту (далее по тексту именуется «Контракт»).

В нарушение п. 4.1 Контракта и приложения № 2 к Контракту «График выполнения работ» Подрядчик не исполнил свои обязательства по ПИР в срок до 01.04.2024, по СМР в срок до 01.10.2024.

Срок действия Государственного контракта истек 25.12.2024.


В соответствии с п.п. 5.4.8, 13.1, 13.2 Контракта и ст.ст. 450, 450.1 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Государственный контракт от 22.12.2023 № 03-23-496 при существенном нарушении Подрядчиком условий Контракта.

Кроме того, Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 28.12.2024 № 149-5 «О внесении изменений в постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 29 августа 2023г. № 69-1 «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках специальных казначейских кредитов Донецкой Народной Республики, одобренных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 г. № 525 «Об утверждении Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета и о внесении изменения в пункт 12(1) Положения о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», и об иных вопросах реализации мероприятий» внесены изменения в детализированный перечень мероприятий Донецкой Народной

Республики, одобренных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 г. № 525, в котором исключены мероприятия, предусмотренные в Государственном контракте от 22.12.2023 № 03-23-496.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 450, 450.1 ГК РФ, а также п. 13.4 Контракта, уведомляем об одностороннем отказе от исполнения и расторжении Государственного контракта от 22.12.2023 № 03-23-496 на выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту по истечении десяти дней с даты получения Вами настоящего уведомления.

Генеральный директор


А.А. Григорьев